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1. Stand Mittelabfluss
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Hinweis:
Die Abrechnung erfolgt auf Ebene der Prioritätsachsen. Die Umrechnung des Abrechnungsstandes auf die Maßnahmen ist indikativ 
und soll den allgemeinen Stand verdeutlichen, keinen präzisen Wert.



1. Stand Mittelabfluss
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1. Stand Mittelabfluss
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1. Stand Mittelabfluss
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1. Stand Mittelabfluss
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1. Stand Mittelabfluss
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2. Monitoring über
Auszahlungspläne
Aufgrund des (im Vergleich zur letzten Förderperiode) niedrigen 
Auszahlungsstandes führt die Verwaltungsbehörde alle zwei Monate ein 
Monitoring durch

ZgS müssen hier Auszahlungspläne für ihre Maßnahmen vorlegen
(„Wann sollen welche Mittel abfließen?“)

Bisher vorgelegte Auszahlungspläne zeigen, dass für etwa 137 Mio. € (noch) 
kein Auszahlungszeitpunkt genannt werden kann (dies heißt nicht, dass die 
Mittel nicht trotzdem abfließen können)

Unsicherheit liegt größtenteils auf Seiten der Fördermittelempfänger

Diese können teils nicht sicher einschätzen, wann Mittelabrufe gestellt werden 
können



2. Monitoring über
Auszahlungspläne
Die Unsicherheit betrifft vor allem Bauvorhaben, insb. den Hochschulbau

Die Verzögerungen der letzten Jahre wirken sich dort besonders deutlich aus

Ein Teil der 137 Mio. € wurde seitens der zgS freigemeldet (in der Summe etwa 
21,5 Mio. €)

Diese Mittel fließen (in ihren bisherigen Maßnahmen) sicher nicht mehr ab

Bei den übrigen Mitteln ist das Ausmaß der Unsicherheit sehr hoch



3. Gegenmaßnahmen

Die freigemeldeten Mittel sollen über eine OP-Änderung neu zugewiesen 
werden

Gelegenheit hierfür ergibt sich durch Mittelmehrbedarf im Finanzinstrument 
Thüringen Dynamik; der Bedarf übersteigt sogar die freigemeldeten Mittel

Es (aufgrund der Regelungen zu den Finanzinstrumenten) sehr wahrscheinlich, 
dass der gesamte Mittelbedarf des Thüringen Dynamik abgerechnet werden 
kann

Daher werden auch weitere Mittel, deren Auszahlung unsicher erscheint, in den 
Thüringen Dynamik verschoben

Näheres hierzu in der Videokonferenz am Freitag, 15.09.2023



3. Gegenmaßnahmen

Es werden weiterhin auf alle Anstrengungen unternommen, um den 
Mittelabfluss (und die Abrechnung) sicherzustellen und zu beschleunigen

Hierfür wird auch eine vorfristige Anwendung der Vorschläge der STEP-
Verordnung geprüft

Ebenso sollen die Möglichkeiten im Rahmen des Abschlusses ausgenutzt 
werden, gut laufende Prioritätsachsen zu überbuchen (insb. Prioritätsachse 2)

Auch hierfür werden in der geplanten OP-Änderung Vorkehrungen getroffen



4. Ausblick

Die programmumsetzenden Stellen (und auch die Fördermittelempfänger) 
sehen sich hoher Unsicherheit gegenüber

Es ist nicht möglich, seriös zu prognostizieren ob und (wenn ja) in welcher 
Höhe Mittel nicht abfließen werden

Die Zahlungspläne der zgS lassen keinen hohen Mittelverfall erwarten, sind 
aber selbst mit Unsicherheit behaftet

Eine ungefähre Aussage, wie viele Mittel (nicht) abgerechnet werden können, 
wird voraussichtlich erst Ende des ersten Quartal 2024 möglich sein

Eine genaue Aussage zur Mittelverwendung ist erst mit Einreichung der 
abschließenden Rechnungslegung (2025 oder 2026) möglich



Fragen? Immer gerne!



Backup



Mittelabfluss
Prioritätsachse 1

Maßnahme / PA Verfügbare EU-
Mittel

Bewilligte EU-
Mittel

Ausgezahlte EU-
Mittel

Abgerechnete EU-
Mittel

1.1.1.1.0 41.408.596,00 € 41.520.315,05  39.701.081,11 € 37.922.027,79 €
1.1.1.2.0 151.955.091,00 € 165.020.837,44  64.491.248,10 € 63.770.572,09 €
1.1.1.3.0 4.255.642,00 € 4.245.936,88  4.048.999,76 € 3.698.424,25 €
1.2.1.1.0 68.287.635,00 € 66.253.068,02  65.865.020,92 € 61.242.438,00 €
1.2.1.2.0 53.098.230,00 € 52.994.827,90  51.768.443,43 € 46.596.437,51 €
1.2.1.3.0 53.247.705,00 € 50.836.789,74  42.861.825,64 € 38.753.979,94 €
1.2.1.4.0 12.128.000,00 € 12.230.789,33  12.230.789,33 € 12.203.518,34 €

PA 1 384.380.899,00 € 393.102.564,35  280.967.408,30 € 264.187.397,92 €
Summe: 1.255.943.331,00 € 1.245.902.817,66  990.946.728,82 € 842.463.485,61 €



Mittelabfluss
Prioritätsachse 2

Maßnahme / PA Verfügbare EU-
Mittel

Bewilligte EU-
Mittel

Ausgezahlte EU-
Mittel

Abgerechnete EU-
Mittel

2.1.1.1.0 23.000.000,00 € 23.000.000,00  23.000.000,00 € 23.000.000,00 €
2.1.1.2.0 22.000.000,00 € 22.000.000,00  22.000.000,00 € 22.000.000,00 €
2.2.1.1.0 4.042.792,00 € 3.907.958,93  3.596.201,57 € 3.136.612,10 €
2.2.1.2.0 12.957.208,00 € 12.625.243,62  11.784.209,24 € 11.402.020,48 €
2.3.1.1.1 55.146.698,00 € 54.346.553,56  53.496.734,33 € 67.414.935,65 €
2.3.1.1.2 22.000.000,00 € 22.000.000,00  22.000.000,00 € 22.000.000,00 €
2.3.1.1.3 103.904.020,00 € 98.000.000,00  98.000.000,00 € 98.000.000,00 €
2.3.2.1.1 3.711.151,00 € 3.962.695,91  0,00 € 0,00 €
2.3.2.1.2 6.724.072,00 € 7.431.527,12  1.738.604,14 € 2.623.008,45 €
2.3.2.1.3 31.507.200,00 € 31.204.016,05  22.718.597,56 € 18.290.866,42 €

PA 2 284.993.141,00 € 278.477.995,18  258.334.346,84 € 267.867.443,10 €
Summe: 1.255.943.331,00 € 1.245.902.817,66  990.946.728,82 € 842.463.485,61 €



Mittelabfluss
Prioritätsachse 3

Maßnahme / PA Verfügbare EU-
Mittel

Bewilligte EU-
Mittel

Ausgezahlte EU-
Mittel

Abgerechnete EU-
Mittel

3.1.1.1.0 35.000.000,00 € 36.032.158,05  35.275.023,87 € 33.390.185,77 €
3.1.1.2.1 5.000.000,00 € 3.866.495,63  3.864.591,63 € 3.831.250,83 €
3.1.1.2.2 7.100.000,00 € 6.043.409,16  5.693.765,16 € 6.833.165,84 €
3.1.1.2.3 10.000.051,00 € 10.000.000,00  9.447.724,33 € 8.636.831,80 €
3.2.1.1.0 9.500.000,00 € 9.798.136,26  3.038.095,14 € 1.721.349,45 €
3.2.1.2.0 600.000,00 € 0,00  0,00 € 0,00 €
3.2.1.3.0 48.350.000,00 € 45.876.802,74  37.514.968,01 € 28.765.371,70 €
3.3.1.1.0 27.810.000,00 € 25.151.825,15  19.103.540,76 € 16.334.640,87 €
3.3.1.3.1 22.881.667,00 € 21.888.466,42  13.012.688,78 € 12.057.973,31 €
3.3.1.3.2 7.218.333,00 € 7.087.738,96  3.702.669,74 € 3.702.669,74 €
3.3.1.3.4 17.910.989,00 € 17.902.678,54  17.736.070,54 € 17.736.070,54 €

PA 3 191.371.040,00 € 183.647.710,90  148.389.137,95 € 133.009.509,85 €
Summe: 1.255.943.331,00 € 1.245.902.817,66  990.946.728,82 € 842.463.485,61 €



Mittelabfluss
Prioritätsachse 4

Maßnahme / PA Verfügbare EU-
Mittel

Bewilligte EU-
Mittel

Ausgezahlte EU-
Mittel

Abgerechnete EU-
Mittel

4.1.1.1.1 76.000.000,00 € 76.632.189,35  71.989.273,38 € 69.993.696,99 €
4.1.1.1.2 15.450.000,00 € 17.192.921,67  16.338.591,02 € 16.201.080,99 €
4.2.1.1.1 25.700.000,00 € 24.859.867,58  23.218.872,75 € 21.792.843,37 €
4.2.1.1.2 17.650.000,00 € 16.022.579,30  14.369.915,61 € 13.581.937,71 €
4.2.1.2.0 12.000.000,00 € 11.458.475,16  9.956.872,49 € 9.266.435,70 €

PA 4 146.800.000,00 € 146.166.033,06  135.873.525,26 € 130.835.994,76 €
Summe: 1.255.943.331,00 € 1.245.902.817,66  990.946.728,82 € 842.463.485,61 €



Mittelabfluss
Prioritätsachse 5 & 6

Maßnahme / PA Verfügbare EU-
Mittel

Bewilligte EU-
Mittel

Ausgezahlte EU-
Mittel

Abgerechnete EU-
Mittel

5.1.1.1.1 126.498.505,00 € 121.641.152,45  98.286.429,88 € 0,00 €
5.2.1.1.1 5.156.415,00 € 4.808.150,43  4.808.150,43 € 4.389.647,88 €

PA 5 131.654.920,00 € 126.449.302,88  103.094.580,31 € 4.389.647,88 €
Summe: 1.255.943.331,00 € 1.245.902.817,66  990.946.728,82 € 842.463.485,61 €

Maßnahme / PA Verfügbare EU-
Mittel

Bewilligte EU-
Mittel

Ausgezahlte EU-
Mittel

Abgerechnete EU-
Mittel

6.1.1.1.0 23.130.000,00 € 22.385.468,94  18.999.035,15 € 17.714.609,91 €
6.1.2.1.0 2.747.915,00 € 2.900.767,38  2.820.759,72 € 2.679.855,49 €

PA 6 25.877.915,00 € 25.286.236,32  21.819.794,87 € 20.394.465,40 €
Summe: 1.255.943.331,00 € 1.245.902.817,66  990.946.728,82 € 842.463.485,61 €



Mittelabfluss
Prioritätsachse 7

Maßnahme / PA Verfügbare EU-
Mittel

Bewilligte EU-
Mittel

Ausgezahlte EU-
Mittel

Abgerechnete EU-
Mittel

7.1.2.1.0 9.905.104,00 € 9.568.208,95  5.443.975,03 € 1.172.826,63 €
7.1.2.2.0 16.394.653,00 € 16.283.401,69  4.000.000,00 € 3.200.000,00 €
7.1.2.3.0 20.417.394,00 € 20.417.720,20  10.629.423,18 € 4.001.558,67 €
7.1.2.5.0 13.250.000,00 € 10.843.651,12  10.251.996,75 € 5.548.084,92 €
7.1.2.8.0 19.136.257,00 € 24.539.300,00  9.626.100,00 € 7.700.880,00 €
7.1.2.9.0 11.762.008,00 € 11.120.693,00  2.516.440,33 € 155.676,48 €

PA 7 90.865.416,00 € 92.772.974,96  42.467.935,29 € 21.779.026,70 €
Summe: 1.255.943.331,00 € 1.245.902.817,66  990.946.728,82 € 842.463.485,61 €


